

2024年南通政务云多云管售后项目 - 后端开发任务 #5443

需求 # 5427 (已完成): cas平台卡顿问题

测试采集问题

2024-05-24 10:50 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-31
指派给:	白新朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-03 11:34 - 白新朋

- 状态从 待处理 变更为 已完成