

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 前端开发任务 #5451

需求 # 4870 (已关闭): 3.6版本纳管各云平台问题调整

前端开发任务 # 5230 (已关闭): 前端开发工作

合并深圳地铁监控4.0并测试

2024-05-24 13:28 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-27
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
深圳地铁监控4.0开发新增功能，预计5月24日开发完成，该任务预计5月27日完成			

历史记录

#1 - 2024-05-27 16:09 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-05-27 16:09 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭