

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #5469

大屏业务系统TOP5、部门虚拟机数量TOP10滚动组件调整

2024-05-27 16:11 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-25
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-27 16:11 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-05-27 16:12 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭