

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5472

跟进和协调，对接统一认证流程和范围、方案等

2024-05-27 17:17 - 易奇

状态:	待处理	开始日期:	2024-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	6.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-28 17:45 - 易奇

- 主题 从 跟中软交流，对接统一认证流程和技术细节等 变更为 跟进和协调，对接统一认证流程和范围、方案等