

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5473

跟客户-数智中心，评审对接方案

2024-05-27 17:19 - 易奇

状态:	待处理	开始日期:	2024-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
评审纳管华为manageone、华三cloudos方案。			
评审统一认证对接方案。			

历史记录

#1 - 2024-05-27 17:19 - 易奇

- 指派给 被设置为 易奇

- 等级从 简单 变更为 中等

- 计划耗时从 0.5 变更为 16.0