

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5480

工控云统一认证对接

2024-05-27 19:02 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	38.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 5499: 统一认证需求对接会议			已关闭
需求 # 5517: 统一对接文档编写			已关闭
需求 # 5518: 统一认证对接方案内部评审会议			已关闭
需求 # 5538: 统一认证/组织/人员对接方案模板化修改, 与中软方案评审会议, 与数智运营中心方案评审会议			已关闭
需求 # 5559: 组织对接开发			已关闭
需求 # 5616: 用户对接开发			已关闭

历史记录

#1 - 2024-05-28 14:46 - 向宇

- 等级从 简单 变更为 复杂

#2 - 2024-12-11 17:49 - 向宇

- 状态从 待处理 变更为 已关闭