

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5495

深圳地铁线路区,线网区多云资源纳管

2024-05-28 14:23 - 陆青松

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-28
指派给:	陆青松	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	120.00 小时
目标版本:		耗时:	120.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-14 21:07 - 覃启新

- 计划完成日期 被设置为 2024-06-28

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 120.00 小时