

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5512

跟进和协调，纳管线路区cloudos和线网区manageone对接事宜

2024-05-28 17:35 - 易奇

状态:	待处理	开始日期:	2024-05-28
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	易奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-28 17:36 - 易奇
- 等级 从 简单 变更为 中等
- 计划耗时 从 0.5 变更为 16.0
- #2 - 2024-05-28 17:44 - 易奇
- 主题 从 跟进和协调，纳管线路区cloudos和线网区managone对接事宜 变更为 跟进和协调，纳管线路区cloudos和线网区manageone对接事宜