

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5535

基于CMP v3.6.R切代码，建项目工程，做定制开发

2024-05-29 16:53 - 易奇

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-29
优先级:	高	计划完成日期:	2024-05-29
指派给:	易奇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-29 18:30 - 唐泽稳

- 计划完成日期 被设置为 2024-05-29

#2 - 2024-05-29 18:30 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-05-29 18:31 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2024-05-29 18:31 - 唐泽稳

- 指派给 从 唐泽稳 变更为 易奇