

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5538

需求 # 5480 (已关闭): 工控云统一认证对接

统一认证/组织/人员对接方案模板化修改，与中软方案评审会议，与数智运营中心方案评审会议

2024-05-29 17:40 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	向宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-29 17:40 - 向宇

- 状态从 待处理 变更为 已关闭