

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5559

需求 # 5480 (已关闭): 工控云统一认证对接

组织对接开发

2024-05-30 17:43 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	向宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-03 18:26 - 向宇

- 状态从 待处理 变更为 已关闭