

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 需求 #5567

需求 #5024 (已关闭): 用户现场开发实施

现场对接开发

2024-05-31 10:13 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-07
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	

描述

子任务:	
后端开发任务 # 5633: 出差路上。现场机器关机。环境梳理。重启，网络问题排查。项目部署确认。cec开始升级。待升级完测...	已关闭
后端开发任务 # 5664: 现场机器环境梳理。重启，网络问题排查。项目部署确认。待cec升级完测试513适配问题.客户现场...	已关闭
后端开发任务 # 5679: 客户现场支持。cec测试环境 武汉环境问题排查。云主机性能问题，以及数据列表问题排查。	已关闭
后端开发任务 # 5698: 测试环境概览页面，宿主机使用率性能曲线图问题排查。创建等功能流程测试。云盘，网络等问题测试排查调试。	已关闭

历史记录

- #1 - 2024-06-11 17:26 - 杜张鹏
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2024-06-18 13:42 - 邢毅彬
- 状态从 已完成 变更为 已关闭