

## 2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #5571

需求 # 5545 (已关闭): demo演示需求

CMDB新增渲染云类型-服务类型的组件，云类型是傲飞，服务类型是智算服务、模型广场

2024-05-31 10:37 - 黄胜兰

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2024-06-04 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2024-06-07 |
| 指派给:  | 黄胜兰 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 10.00 小时   |
| 等级:   | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本:  |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

### 历史记录

#1 - 2024-05-31 13:36 - 黄胜兰

- 指派给从黄胜兰变更为曹进

#2 - 2024-05-31 15:34 - 黄胜兰

- 计划完成日期被设置为2024-06-07

- 开始日期从2024-05-31变更为2024-06-05

#3 - 2024-05-31 15:36 - 黄胜兰

- 开始日期从2024-06-05变更为2024-06-06

#4 - 2024-06-04 17:50 - 曹进

- 状态从待处理变更为开发中

- 预期时间被设置为8.00小时

#5 - 2024-06-04 17:50 - 曹进

- % 完成从0变更为80

#6 - 2024-06-05 19:13 - 曹进

- 状态从开发中变更为已完成

#7 - 2024-06-05 19:13 - 曹进

- 状态从已完成变更为测试中

#8 - 2024-06-05 19:13 - 曹进

- 开始日期从2024-06-06变更为2024-06-04

#9 - 2024-06-05 19:14 - 曹进

- 指派给从曹进变更为黄胜兰

#10 - 2024-06-05 19:14 - 曹进

- % 完成从80变更为100

#11 - 2024-06-17 10:13 - 黄胜兰

- 状态从测试中变更为已关闭