

2024年招商局国科CMP售前项目 - 事务 #5609

跟进和协调，CMP部署、纳管三多云、POC测试事宜，现场支持和问题处理

2024-06-03 17:40 - 易奇

|       |      |         |            |
|-------|------|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭  | 开始日期:   | 2024-06-03 |
| 优先级:  | 高    | 计划完成日期: | 2024-06-08 |
| 指派给:  | 易奇   | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |      | 耗时:     | 13.50 小时   |
| 等级:   | 中等   | 变更任务:   |            |
| 计划耗时: | 10.0 |         |            |
| 描述    |      |         |            |

历史记录

- #1 - 2024-06-05 19:51 - 易奇
- 跟踪 从 需求 变更为 事务

- 优先级 从 普通 变更为 高

- 产品属性 已删除 (否)

- 等级 从 简单 变更为 中等
- #2 - 2024-06-07 11:47 - 易奇
- 主题 从 跟进和协调，CMP部署、纳管三多云、POC测试事宜 变更为 跟进和协调，CMP部署、纳管三多云、POC测试事宜，现场支持和问题处理
- #3 - 2024-07-19 11:30 - 易奇
- 计划完成日期 被设置为 2024-06-08
- #4 - 2024-07-19 11:30 - 易奇
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭