

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 事务 #5620

CMP对接5.0+7.0+傲飞的相关技术方案，输出技术文档

2024-06-04 09:27 - 杨力

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-03
指派给:	杨力	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0		
描述			
CMP对接5.0+7.0+傲飞的相关技术方案，输出技术文档			

历史记录

- #1 - 2024-06-04 09:27 - 杨力
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭