

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #5632

柱状图横向和纵向以及重点业务系统文字超长处理，去掉滚动，修改对齐方式等

2024-06-04 17:28 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-04 17:29 - 王洪雨

- 等级 从 简单 变更为 中等
- 计划耗时 从 0.5 变更为 3.0

#2 - 2024-06-04 17:29 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-06-04 17:30 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭