

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 后端开发任务 #5664

需求 # 5024 (已关闭): 用户现场开发实施

需求 # 5567 (已关闭): 现场对接开发

现场机器环境梳理。重启，网络问题排查。项目部署确认。待cec升级完测试513适配问题.客户现场会议。cec5 13 接口文档梳理以及版本问题排查

2024-06-05 21:29 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-05
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-18 13:41 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭