

南通大屏top 5 无缝轮播，对齐方式调整

2024-06-06 09:27 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-06 09:27 - 王洪雨

- 开始日期 从 2024-06-06 变更为 2024-06-05

#2 - 2024-06-06 09:27 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 30

#3 - 2024-06-06 09:28 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2024-06-07 09:31 - 王洪雨

- % 完成 从 30 变更为 80

#5 - 2024-06-07 09:32 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 100

#6 - 2024-06-07 09:32 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭