

现场项目实施

2024-06-06 17:10 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
计划耗时:	16.0		
描述			
1. 准备更新环境，对接现场实施 2. 现场环境调试 3. 跟进cec资源回复情况 4. 和cec侧对齐验收功能项 5. 补充验收文档部分内容（测试环境截图）			