

2024年招商局国科CMP售前项目 - 后端开发任务 #5677

修复 k8s问题,

2024-06-06 17:47 - 张屹峰

状态:	已完成	开始日期:	2024-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-06
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:	是		
描述			