

2024年招商局国科CMP售前项目 - 需求 #5696

汇报PPT修改

2024-06-07 10:21 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2024-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-07
指派给:	李建军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
修改汇报PPT			