

2024年南通政务云多云管售后项目（维保）- 后端 #5731

采集器采集不到数据、或者采集数据错误就删除标识的问题处理

2024-06-11 19:37 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-11
优先级:	高	计划完成日期:	2024-06-12
指派给:	曹进	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-11 19:38 - 李建军

- 指派给从盛治晶 变更为 曹进

#2 - 2024-06-12 19:35 - 曹进

- % 完成从0 变更为100

- 预期时间 被设置为1.00 小时

#3 - 2024-06-12 19:36 - 曹进

- 状态从待处理 变更为 开发中

#4 - 2024-06-12 19:36 - 曹进

- 状态从开发中 变更为 已关闭