

2023年大连电信政务云售后项目 - 前端开发任务 #574

需求 # 351 (已关闭): 项目报表迁移测试

大连电信项目报表前端开发

2023-08-28 10:13 - 崔厚建

状态:	已完成	开始日期:	2023-08-28
优先级:	高	计划完成日期:	2023-08-28
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
大连电信项目报表前端开发：查询界面及菜单配置			

历史记录

#1 - 2023-08-28 10:16 - 张小钢

- 指派给 被设置为 张小钢

#2 - 2023-08-28 19:47 - 张小钢

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2023-08-29 14:42 - 崔厚建

- % 完成 从 0 变更为 100