

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 需求 #5837

需求 # 5024 (已关闭): 用户现场开发实施

现场实施及项目测试

2024-06-18 13:44 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-28
指派给:	张丞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
与杜张鹏配合完成现场环境的部署、更新、问题解决及测试工作，根须现场情况更新测试用例并配合CEC进行多云管部分的测试工作。			

历史记录

#1 - 2024-08-13 09:31 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-08-13 09:31 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-08-13 09:31 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭