

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 事务 #5879

准备更新包，计划进场后进行镜像更新，后续做测试用例

2024-06-21 08:31 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-06-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0		
描述			