

2024年四川省政务云多云管理平台售前项目 - 设计任务 #5913

四川省政务云资源使用大屏大屏制作

2024-06-24 14:06 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2024-06-20
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-01 17:14 - 冯善程

- 状态从待处理变更为已完成

- 开始日期从2024-06-24变更为2024-06-20

- % 完成从0变更为100