

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 后端开发任务 #5914

需求 # 5024 (已关闭): 用户现场开发实施
需求 # 5836 (已关闭): 现场开发测试

75环境测试，问题排查，梳理。协调同事排查，处理。arm镜像打包部署。问题验证。

2024-06-24 14:38 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-24
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-13 09:33 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭