

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 后端 #5975

需求 # 14219 (待处理): 钉钉对接开发工作

需求 # 14220 (已关闭): 钉钉告警对接

系统配置增加钉钉应用数据配置开发、用户增加钉钉字段的相关接口代码适配

2024-06-27 18:48 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	向宇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#2 - 2024-07-08 14:25 - 向宇

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2025-08-31 17:39 - 邢毅彬

- 父任务从 #5552 变更为 #14220