

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 后端 #5977

需求 # 5024 (已关闭): 用户现场开发实施

需求 # 5836 (已关闭): 现场开发测试

L军现场开发测试，项目部署协助，问题排查，协调同事排查处理

2024-06-28 08:57 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-26
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-13 09:33 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭