

2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目 - 后端开发任务 #6009

后端开发任务 # 4749 (已处理): 准备北邮版本的cmp平台安装镜像

北邮欧拉系统CMP安装配置及ES加密设置与验证

2024-06-28 13:30 - 崔厚建

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-28
指派给:	崔厚建	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	9.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	9.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-28 16:32 - 崔厚建

- 状态从 待处理 变更为 已关闭