

2024年招商局国科CMP售前项目 - 前端开发任务 #6045

将3.8的k8s代码同步到招商局poc

2024-07-01 17:54 - 张小钢

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-03
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-03 17:41 - 张小钢

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100