

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 需求 #6070

将现有开发完的火山云前端开发分支发布到用户现场的cmp平台上

2024-07-03 14:02 - 段俊岭

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-03
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	段俊岭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
描述			
需要的话可以联系杜张鹏			

历史记录

- #1 - 2024-07-03 18:06 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 100
- 计划耗时 从 0.5 变更为 2.0
- #2 - 2024-07-03 18:09 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 待测试
- #3 - 2024-07-03 18:09 - 张定星
- 指派给 从 张定星 变更为 段俊岭
- #4 - 2025-04-08 18:15 - 毛宇
- 状态 从 待测试 变更为 已关闭