

2024年南通政务云多云管售后项目 - 后端开发任务 #6126

租户、资源资源导出

2024-07-05 10:48 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 6142: 资源划拨增加导出按钮			已关闭

历史记录

#1 - 2024-07-10 14:12 - 邓华顺

- 状态从 待处理 变更为 已关闭