

排查k8s节点间网络不通的问题

2024-07-05 18:20 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-04
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:	否		
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-29 17:59 - 魏显飞
- 跟踪 从 测试任务 变更为 后端开发任务
- 状态 从 测试中 变更为 已完成
- #2 - 2024-07-29 18:00 - 魏显飞
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭