

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #6153

整理傲飞推理接口，梳理计划

2024-07-05 18:25 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-05
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	否
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-05 18:25 - 李远君

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭