

2024年GAB多云管理平台售前项目 - 需求 #6160

没有项目的属于专项项目（需要上传批复）

2024-07-08 11:35 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2024-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-11
指派给:	杨力	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
<small>前端开发增加判断，对于选择默认业务系统（每个组织都有一个默认业务系统，可根据需要改名，比如改成专项项目或未立项项目）时，页面自动增加附件上传，该附件需经审批流进行审批和记录。</small>			
子任务:			
后端开发任务 # 6226: 在加入申请单的时候不选择业务系统整体逻辑调整			已完成