

## 2024年GAB多云管理平台售前项目 - 前端开发任务 #6211

### 合并浪潮云InCloudOS的前端代码到新的3.6版本平台

2024-07-11 07:41 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-12
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			

<b>描述</b>
云纳管部分、云资源运维部分的前端代码合并到新版本

#### 历史记录

- #1 - 2024-07-11 15:46 - 张小钢
- 状态从待处理 变更为 已关闭
- % 完成从0 变更为100
- 预期时间被设置为4.00 小时