

2024开发交付公共项目 - 需求 #6291

紫光云新建资源池，区域和专有网路不展示问题解决

2024-07-12 18:06 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	1.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-15 10:21 - 王洪雨

- 指派给 被设置为 王洪雨

#2 - 2024-07-15 10:21 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-07-15 10:21 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭