

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 设计任务 #6295

需求 # 6208 (已关闭): 模型广场业务流程配置

原型设计

2024-07-15 09:22 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-19
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-17 18:24 - 黄胜兰
- 计划完成日期 从 2024-07-16 变更为 2024-07-19
#2 - 2024-07-26 09:21 - 黄胜兰
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2024-07-26 09:21 - 黄胜兰
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭