

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #6335

申请和协调，内部测试环境，并安排部署环境

2024-07-16 17:05 - 易奇

状态:	待处理	开始日期:	2024-07-15
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	易奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	6.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-01 22:22 - 易奇

- 主题 从 申请和协调，内部测试环境 变更为 申请和协调，内部测试环境，并安排部署环境