

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 事务 #6366

AI资产梳理，数据结构设计

2024-07-18 09:26 - 杨力

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-17
指派给:	杨力	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0		
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-18 09:26 - 杨力

- 状态从待处理变更为已关闭