

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #6376

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

后端开发任务 # 6164 (已关闭): 算网运维管理功能, 包含运维信息综合分析和呈现、阈值和策略设定、自动化运维处理

需要把 v3.10.0 , 通知部分合并过来。

2024-07-18 14:53 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-26
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
根据队列接收数据, 具体得问下刘强			

历史记录

#1 - 2024-07-18 16:17 - 张屹峰

- 指派给从唐泽稳 变更为 刘强

#2 - 2024-07-19 10:49 - 刘强

- 计划完成日期 被设置为 2024-07-19

- 状态从待处理 变更为 开发中

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

- 计划耗时从 0.5 变更为 8.0

#3 - 2024-07-19 17:56 - 刘强

- 计划完成日期从 2024-07-19 变更为 2024-07-24

- % 完成从 0 变更为 60

#4 - 2024-07-26 17:24 - 刘强

- 计划完成日期从 2024-07-24 变更为 2024-07-26

- 状态从开发中 变更为 开发完成

- 指派给从 刘强 变更为 张屹峰

- % 完成从 60 变更为 100

#5 - 2024-10-22 14:53 - 黄胜兰

- 状态从开发完成 变更为 待验证

#6 - 2024-10-22 14:53 - 黄胜兰

- 状态从待验证 变更为 已关闭