

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 前端开发任务 #6378

需求 # 6208 (已关闭): 模型广场业务流程配置

模型详情页面（基本信息、模型介绍、模型文件、版本管理）

2024-07-18 17:33 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-26
指派给:	何长甫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	42.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 6382: 模型详情页面-基本信息静态页面开发			已关闭
前端开发任务 # 6383: 模型详情页面-模型介绍静态页面开发			已关闭
前端开发任务 # 6384: 模型详情页面-模型文件静态页面开发			已关闭
前端开发任务 # 6385: 模型详情页面-版本管理静态页面开发			已关闭
前端开发任务 # 6420: 模型详情页面-基本信息接口对接			已关闭
前端开发任务 # 6421: 模型详情页面-模型介绍接口对接			已关闭
前端开发任务 # 6422: 模型详情页面-模型文件接口对接			已关闭
前端开发任务 # 6423: 模型详情页面-版本管理接口对接			已关闭
前端开发任务 # 6479: 模型详情页面-页面交互调整			已关闭
前端开发任务 # 6512: 模型详情页面-模型文件支持目录以及下钻和返回			已关闭

历史记录

#1 - 2024-07-22 10:37 - 何长甫

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-07-26 17:24 - 何长甫

- 状态从 开发中 变更为 已完成

#3 - 2024-07-26 17:28 - 何长甫

- 状态从 已完成 变更为 已关闭