

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 前端开发任务 #6384

需求 # 6208 (已关闭): 模型广场业务流程配置

前端开发任务 # 6378 (已关闭): 模型详情页面（基本信息、模型介绍、模型文件、版本管理）

模型详情页面-模型文件静态页面开发

2024-07-18 17:53 - 何长甫

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-26
指派给:	何长甫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-19 16:56 - 何长甫

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2024-07-22 10:34 - 何长甫

- 主题 从 模型详情页面-模型文件 变更为 模型详情页面-模型文件静态页面开发
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 50 变更为 100
- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 4.00 小时

#3 - 2024-07-26 17:26 - 何长甫

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭