

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 设计任务 #6390

需求 # 6208 (已关闭): 模型广场业务流程配置

修改图灵ppt

2024-07-19 09:17 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-31
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	58.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-26 09:20 - 黄胜兰
- % 完成 从 0 变更为 60
- #2 - 2024-07-31 09:01 - 黄胜兰
- 计划完成日期 从 2024-07-23 变更为 2024-07-31
- #3 - 2024-08-05 15:21 - 黄胜兰
- 跟踪 从 事务 变更为 产品支撑
- #4 - 2024-08-06 19:53 - 黄胜兰
- 跟踪 从 产品支撑 变更为 设计任务
- #5 - 2024-08-12 10:17 - 黄胜兰
- % 完成 从 60 变更为 100
- #6 - 2024-08-12 10:17 - 黄胜兰
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭