

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端 #6397

需求 # 6208 (已关闭): 模型广场业务流程配置

后端 # 6380 (已关闭): 资产管理数据结构设计 (模型、数据集、算法、镜像)

CMDB页面配置

2024-07-19 10:20 - 杨力

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-19
指派给:	杨力	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
CMDB页面配置			

历史记录

#1 - 2024-07-19 17:48 - 杨力

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-07-19 17:49 - 杨力

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭