

2024年招商局国科CMP售前项目 - 需求 #6405

跟进，POC测试后，进展情况

2024-07-19 11:31 - 易奇

状态:	待处理	开始日期:	2024-06-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	易奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	10.0	CMP版本:	
描述			