

需求 # 6419 (已完成): 账单问题处理

处理线下交付资源账单问题

2024-07-22 11:24 - 黄金

状态:	已完成	开始日期:	2024-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-24
指派给:	黄金	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-22 11:25 - 黄金
- 跟踪从需求变更为后端开发任务
- 产品属性已删除(否)
- #2 - 2024-07-22 17:44 - 黄金
- 开始日期从2024-07-22变更为2024-07-26
- #3 - 2024-07-24 17:25 - 黄金
- 开始日期从2024-07-26变更为2024-07-24
- #4 - 2024-07-24 17:25 - 黄金
- 计划完成日期从2024-07-26变更为2024-07-24
- #5 - 2024-07-24 17:26 - 黄金
- 指派给被设置为黄金
- % 完成从0变更为100
- #6 - 2024-07-24 17:26 - 黄金
- 状态从待处理变更为已完成
- #7 - 2024-07-24 17:26 - 黄金
- 状态从已完成变更为已关闭
- #8 - 2024-07-24 17:27 - 黄金
- 状态从已关闭变更为已完成