

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6478

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

后端开发任务 # 6164 (已关闭): 算网运维管理功能，包含运维信息综合分析和呈现、阈值和策略设定、自动化运维处理

前端 nginx解析需要合并

2024-07-24 14:18 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-24
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-24 15:40 - 张小钢
- 计划完成日期 被设置为 2024-07-24
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 1.00 小时