

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 前端开发任务 #6479

需求 # 6208 (已关闭): 模型广场业务流程配置

前端开发任务 # 6378 (已关闭): 模型详情页面（基本信息、模型介绍、模型文件、版本管理）

模型详情页面-页面交互调整

2024-07-24 15:19 - 何长甫

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-26
指派给:	何长甫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-24 18:37 - 何长甫

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-07-24 18:38 - 何长甫

- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 8.00 小时

#3 - 2024-07-26 17:28 - 何长甫

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭